FERMATA MANUTENZIONE SETTEMBRE 2017																			
FASI DI LAVORO	DURATA LAVORAZIONI																		
	SETTEMBRE																		
	4 L	5 M	6 M	7 G	8 V	9 S	10 D	11L	12 M	13 M	14 G	15 V	16 S	17 D	18 L	19 M	20 M	21 G	22 V
spurgo canale carico cippato																			
monteggio ponteggio																			
impresa edile																			
rifacimento camino																			
Smontaggio ponteggio																			
impresa edile																			
Pulizia caldaia																			
Pulizia caldaia																			
blocco elettrico																			
manutenzione caldaia																			
manutenzione elettrofiltro																			
ricoibentazione																			
Ripartenza																			
riavvio ORC																			